Aufbau

Sonntag 03.06.	Name	Mobilnummer
	Zappa	

Monntag 04.06.	Name	Mobilnummer
	Zappa	

Dienstag 05.06	Name	Mobilnummer

Platz Absperrungen aufbauen
Einschreibungszelt aufbauenund einrichten
Veranstaltungshalle einrichtenund dekorieren

Teamleiter: Vorstand